Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

		Код
	форма по ОКУД	322001
Инвестор: (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): **МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): **ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка: "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Надеждинская, д.1а"	по ОКПО	
Вид деятельности	по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
	дата	26.05.2015
	Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	25 мая 2017 г.	01.04.16	30.04.16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**1144350,00**	1144350,00	**1144350,00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-109.		1144350,00	1144350,00	1144350,00
	ИТОГО в текущих ценах		**1 144 350,00**	**1 144 350,00**	**1 144 350,00**
				Сумма НДС	**205 983,00**
	Итого к оплате				**1 350 333,00**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.

Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

Инвестор:	форма по ОКУД	Код 322001
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): **МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): **ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка: "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Надеждинская, д.1а"	по ОКПО	
Вид деятельности	по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
	дата	26.05.2015
	Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период с	отчетный период по
2	31 января 2018 г.	01.04.16	30.04.16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**1133909,00**	1133909,00	**1133909,00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-109, акт № 1.		1144350,00	1144350,00	1144350,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-109, акт № 2.		-10441,00	-10441,00	-10441,00
	ИТОГО в текущих ценах		**1 133 909,00**	**1 133 909,00**	**1 133 909,00**
				Сумма НДС	**204 103,62**
	Итого к оплате				**1 338 012,62**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.