Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

		форма	Код
Инвестор:		по ОКУД	**322001**
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	**МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик):	**ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка:	"МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Лауреатов, д.43 (п.4)"	по ОКПО	
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
		дата	26.05.2015
		Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
2	**14 мая 2018 г.**	**01.07.17**	**31.07.17**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
	Всего		**985126.00**	985126.00	**985126.00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-254, акт № 1.		998087.00	998087.00	998087.00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-254, акт № 2.		-12961.00	-12961.00	-12961.00
	ИТОГО в текущих ценах		**985 126.00**	**985 126.00**	**985 126.00**
				Сумма НДС	**177 322.68**
	Итого к оплате				**1 162 448.68**

Заказчик (Генподрядчик) И.о. директора МУП "КОС" Леготин И.В.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.