Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

			Код
Инвестор:	форма по ОКУД		322001
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (Генподрядчик):	**МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик):	**ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.50 лет Октября, д.13 п.1"		по ОКПО	
Вид деятельности		по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		**номер**	КОС-126/15
		дата	26.05.2015
		Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
2	14 мая 2018 г.	01.07.16	31.07.16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**919107.00**	919107.00	**919107.00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-168, акт № 1.		931837.00	931837.00	931837.00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-168, акт № 2.		-12730.00	-12730.00	-12730.00
	ИТОГО в текущих ценах		**919 107.00**	**919 107.00**	**919 107.00**
				Сумма НДС	**165 439.26**
	Итого к оплате				**1 084 546.26**

Заказчик (Генподрядчик) И.о. директора МУП "КОС" Леготин И.В.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.