Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

Инвестор:	форма по ОКУД	Код 322001
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик): **МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик): **ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.50 лет Октября, д.13 п.3"	по ОКПО	
Вид деятельности	по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
	дата	26.05.2015
	Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период с	отчетный период по
2	14 мая 2018 г.	01.07.16	31.07.16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**263146.00**	263146.00	**263146.00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-170, акт № 1.		266818.00	266818.00	266818.00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-170, акт № 2.		-3672.00	-3672.00	-3672.00
	ИТОГО в текущих ценах		**263 146.00**	**263 146.00**	**263 146.00**
				Сумма НДС	**47 366.28**
	Итого к оплате				**310 512.28**

Заказчик (Генподрядчик) И.о. директора МУП "КОС" Леготин И.В.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.