

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЖОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск Р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Первомайская, д. 7"

Ивентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
Р-н Кайеркан, ул. Первомайская д. 7


Форма по ОКУД	0322005	Код
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	15.12.2017	с по
		01.04.2016 30.04.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ
 Смета № АУТВР -017. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 569 928 руб. без НДС в т.ч. по акту -7 713 руб. без НДС
 672 515,04 руб. с НДС в т.ч. по акту -9 101,34 руб. с НДС

№ пп	Обоно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. Эл	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. Эл			Эк.Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Магериалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к раск., ЭПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99				-5539					
131.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Магериалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к раск., ЭПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	4676,25				4676					
68	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Магериалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-5	61,63				-308					
138.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <i>(МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Магериалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	32,19				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	цена поставщика	3 Сальники ввертные (PG-29 IP64) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ.	-1	63,79				-64					
169.1	Протокол согласования стоимости ДС	(PG-29 IP64) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ.	1	59,35				59					
171	цена поставщика	3 Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ.	-2	232,46				-465					
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ.	2 0 + 2	201,57				403					
176	цена поставщика	3 Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-3,09	51,95				-161					
176.1	Протокол согласования стоимости ДС	22 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	3,09 0 + 3,09	39,93				123					
178	цена поставщика	3 ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-61,8 -(12+3+5)+1,03	16,6				-1026					
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	61,8 (12+3+5)+1,03	6,63				410					
184	Цена поставщика	3 Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1,236 -1,2+1,03	6,47				-8					
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 0 + 1,236	5,38				7					
185	Цена поставщика	3 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заоплаченные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	11.22 0 + 1.22	34.3	385									
186	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	-139.23 -136.5*1.02	40.55	-5646									
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	139.23 136.5*1.02	16.56	2306									
187	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	-62.526 -61.3*1.02	38.38	-2400									
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	62.526 61.3*1.02	8.57	536									
189	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85х85х40 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	-5	51.9	-260									
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 85х85х40 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	0 + 5	40.31	202									
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
193	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	-36.05 -22.66*1.39	51.95	-1873									
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	36.05 22.66*1.39	39.93	1439									
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
195	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заведомительно-сладские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	-35.7 -22.44*1.39	40.38	-1442									
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЗК1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Защитительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	35,7 22,44+13,26	34,3				1225					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
-1 388,34														
-9 101,34														

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Генеральный директор

А.В. Белов


И.о. Главного бухгалтера МУП "КОС"

Т.С. Ильиных

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.



Сдал: ООО "СеверСтрой"

