

Код

0322005

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКТО

Инвестор -

Заказчик (генподрядчик) - МУП "КОС"

Подрядчик (субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Перво-майская, д.12"

Инвентарный №

ОДПУ по АУТВР в МКД МО. г. Норильск

И.И. Кайерман, гр. Якушевский, Р.И. Кай

Еид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер
 Дата

Контракт
 Дата

Вид операции

Номер документа
 Дата составления

2
 15.12.2017

Отчетный период
 с по

01.04.2016
 30.04.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -010. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

575 761 руб. без НДС в т.ч. по акту
 679 397,98 руб. с НДС в т.ч. по акту
 -6 221 руб. без НДС
 -7 340,78 руб. с НДС


№ пп	Сосно-задание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	С/л/Мех.	В том числе	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех.	В том числе		
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
161	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛТ-3-0-IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы, ЛЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ЛЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЭЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены</small>	шт.	-1	5538,99											
161	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛТ-3-0-IP54 с монтажной платой <small>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы, ЛЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ЛЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЭЛМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены</small>	шт.	1	4676,25									4676		
168	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <small>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы, ЛЗ=1,06; ОЗЛТ=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ЛЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЭЛМ=2%; МАТ=2% к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены</small>	шт.	-5	61,63									-308		
168.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <small>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы, ЛЗ=1,06; ОЗЛТ=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ЛЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЭЛМ=2%; МАТ=2% к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены</small>	шт.	5	32,19									161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	цена поставщика	3	шт.	-1	63,79				-64					
		Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,46); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
169.1	Протокол согласования стоимости ДС		шт.	1	59,35				59					
		Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,46); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
171	цена поставщика		шт.	-2	232,46				-465					
		Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,46); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
171.1	Протокол согласования стоимости ДС		шт.	2 0 + 2	201,57				403					
		Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,46); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
176	цена поставщика		м	-3,09	51,95				-161					
		Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
176.1	Протокол согласования стоимости ДС		м	3,09 0 + 3,09	39,93				123					
		Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
178	цена поставщика		м	-46,35 -(12*28+5)*1,03	16,6				-769					
		ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
178.1	Протокол согласования стоимости ДС		м	46,35 (12*28+5)*1,03	6,63				307					
		ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
184	Цена поставщика		м	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
		Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
184.1	Протокол согласования стоимости ДС		м	1,236 0 + 1,236	5,38				7					
		Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
185	Цена поставщика		м	-11,22	40,38				-453					
		Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												

185.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
193	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
195	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	33,66 30,6+3,06	34,3				1155					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										-1 119,78				
										-7 340,78				

ИТОГИ ПО АКТУ:



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



Е.Н. Борисевич

Директор МУП "КОС"

Т.С. Ильиных

И.о. Главного бухгалтера МУП "КОС"

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

