

| | | |
|---|---------------|---------|
| Инвестор - | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | по ОКПО | |
| Стройка - | по ОКПО | |

551 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Гирсва, д.20 (подъезд № 2)
 Инвентарный № _____ Вид деятельности по ОКДП
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск Договор подряда (контракт) номер КОС-126/15
 Вид операции дата 26.05.2015г.

р-н Центральный, ул. Гирсва, д.20 подъезд

АКТ
 С ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 253. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 464.504 руб. без НДС в т.ч. по акту -5 114 руб. без НДС
 548 114,72 руб. с НДС в т.ч. по акту -6 034,52 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Ед. изм. | Кол | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з мех. (на ед./ всего) | | | | |
|---|--|----------|-----|-------------------------|--------------|-------|-----------------------|------------------------------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| | | | | Всего | В т.ч. числе | Всего | В том числе | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТИЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Цена поставщика Шкаф под вычислитель количества теплоты и блочки гитания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=3%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-складские расходы. Материалы -З=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | -1 | | 5538,99 | | | | | | | | | |
| 143.1 | Протокол согласования стоимости ДС Шкаф под вычислитель количества теплоты и блочки гитания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=3%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-складские расходы. Материалы -З=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 150 | цена поставщика Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -4 | | 61,63 | | | | -247 | | | | | |
| 150.1 | Протокол согласования стоимости ДС Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 4 | | 32,19 | | | | 129 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|-----|--------|--------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 151 | Цена поставщика | Сальники свертные (РЗ-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -1 | 63,79 | | | | -64 | | | | | |
| 151.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (РЗ-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 153 | Цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -2 | 232,46 | | | | -465 | | | | | |
| 153.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |
| 158 | Цена поставщика | Ружава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -3,09 | 51,95 | | | | -161 | | | | | |
| 158.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Ружава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |
| 160 | Цена поставщика | ПВХ ГФРО-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -38,11 | 16,6 | | | | -633 | | | | | |
| 160.1 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ ГФРО-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 38,11 | 6,63 | | | | 253 | | | | | |
| 166 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -1,236 | 6,47 | | | | -8 | | | | | |
| 166.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|---|----|------------------------------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 167 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -11,22 -11*1,02 | 40,38 | | | | -453 | | | | | |
| 167.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 11,22 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| 168 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -87,72 -(15*6+1*0)*1,02 | 40,55 | | | | -3557 | | | | | |
| 168.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 87,72 (15*6+1*0)*1,02 | 16,56 | | | | 1453 | | | | | |
| 169 | Цена поставщика | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -38,556 -(10,8+23+4)*1,02 | 38,38 | | | | -1480 | | | | | |
| 169.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 38,556 (10,8+23+4)*1,02 | 8,58 | | | | 331 | | | | | |
| 171 | Цена поставщика | Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | LT | -4 | 51,9 | | | | -208 | | | | | |
| 171.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | LT | 4 | 40,31 | | | | 161 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -15,45 -(18-3)*1,03 | 51,95 | | | | -803 | | | | | |
| 175.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 15,45 (18-3)*1,03 | 39,93 | | | | 617 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------|-------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены | М | -15,3 -15 1 02 | 4С,38 | | | | -618 | | | | | |
| 177.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены | М | 15,3 15 1 02 | 34,29 | | | | 525 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. -5114 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: -5114 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) -4835 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) -186 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) -93 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого -5114 | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы -5114 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту -5114 | | | | | | | | | | | | | | |
| НДС -920,52 | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту -6 034,52 | | | | | | | | | | | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Каплинина

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

