

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

555 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Кирова, д.26  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центрального ул. Кирова д.26 ЖД*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.01.2018 ✓	01.07.2017 ✓	31.07.2017 ✓

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 294. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 566 980 руб. без НДС в т.ч. по акту - 6 758 руб. без НДС ✓

669 036,40 руб. с НДС в т.ч. по акту - 7 974,44 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
					Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
179	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки ПИТЗ ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СЗП=1%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99									
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки ПИТЗ ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СЗП=1%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676				
186	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-5	61,63									
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	5	32,19					161				
187	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; СЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		59,34				59					
189	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортыне расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,45				-465					
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
194	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЦХ (Транспортыне расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-3,09	51,55				-161					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЦХ (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09	39,53				123					
196	Цена поставщика	ПВХ Г Гфрр-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортыне расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-55,105	13,6				-915					
196.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Г Гфрр-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	55,105	6,43				365					
202	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-1,236	5,17				-8					
202.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
203	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					
203.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завоиспытельно-сладиские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-125,97	40,55				-5108					
204.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	125,97	16,56				2086					
205	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-55,896	38,38				-2145					
205.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	55,896	8,58				480					
207	Цена поставщика	Коробка распаечная 01п 85x85x40 IP54 (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9				-260					
207.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 01п 85x85x40 IP54 (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31				202					
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
211	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-15,45	51,95				-803					
211.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	15,45	39,93				617					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
213	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-15,3	40,38				-618					
213.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (MДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); MДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	15,3	34,29				525					
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001 г.														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого по акту:										-6758				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6479				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-186				
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
Итого										-6758				
В том числе:														
Материалы										-6758				
ВСЕГО по акту										-1 216,44				
НДС														
ВСЕГО по акту										-7 974,44				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"




Е.Н. Борисевич

Н.Н. Каплинина

КОВАЛЕВА Т.Г.

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов