

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 483 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская д.78, подъезды №3,4  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральной ул. Талнахская д. 78 Ст*

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

|       |              |
|-------|--------------|
| Код   | 0322005      |
| номер | КОС-126/15   |
| дата  | 26.05.2015г. |

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 2               | 31.01.2018 ✓     | 01.07.2017      | 31.07.2017 |

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 711. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

|                         |                |                        |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1 197 821 руб. без НДС  | в т.ч. по акту | -17 717 руб. без НДС ✓ |
| 1 413 428,78 руб. с НДС | в т.ч. по акту | -20 906,06 руб. с НДС  |

| № пп   | Обоснование                        | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |         |         |
|--|------------------------------------|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------|---------|
|  |                                    |  |          |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |                              |                          |         |         |
|  |                                    |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех.     | Осн.З/п |                              |                          | Эк.Маш. | З/пМех. |
| 1  | 2                                  | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12                           | 13                       | 14      | 15      |
| <b>Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b> |                                    |  |          |      |                         |             |         |                       |             |         |                              |                          |         |         |
| 215  | Цена поставщика                    | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br><small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</small> | шт       | -1   | 5538,99                 |             |         |                       | -5539       |         |                              |                          |         |         |
| 215  | Протокол согласования стоимости ДС | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br><small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</small> | шт       | 1    | 4676,25                 |             |         |                       | 4676        |         |                              |                          |         |         |
| 222  | цена поставщика                    | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br><small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</small>   | шт.      | -3   | 61,63                   |             |         |                       | -185        |         |                              |                          |         |         |
| 222  | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br><small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br/>4 Текущие цены</small>   | шт.      | 3    | 32,19                   |             |         |                       | 97          |         |                              |                          |         |         |

|   |                 |       |  |     |       |        |       |   |     |    |    |    |    |    |
|---|-----------------|-------|--|-----|-------|--------|-------|---|-----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2               | 3     | 4  | 5   | 6     | 7      | 8     | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | цена поставщика | 225   | Сальники ввертные (PG-29 IP54)   | шт. | -1    | 63,79  | 59,34 |   |     |    |    |    |    |    |
|   | согласования    | 225,1 | Сальники ввертные (PG-29 IP54)   | шт. | 1     | 59,34  |       |   | 59  |    |    |    |    |    |
|   | стоимости ДС    |       | (МДС3 н 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 н 4 64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |     |       |        |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | цена поставщика | 226   | Сальники ввертные (PG-42 IP54)   | шт. | -1    | 131,91 |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | согласования    | 226,1 | Сальники ввертные (PG-42 IP54)   | шт. | 1     | 104,84 |       |   | 105 |    |    |    |    |    |
|   | стоимости ДС    |       | (МДС3 н 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 н 4 64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |     |       |        |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | цена поставщика | 228   | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A   | шт. | -2    | 232,46 |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | согласования    | 228,1 | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A   | шт. | 2     | 201,57 |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | стоимости ДС    |       | (МДС3 н 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 н 4 64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |     |       |        |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | цена поставщика | 234   | Рычага металлеческие диаметром 32 мм P3-Ц-X  | М   | -3,09 | 91,85  |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | согласования    | 234,1 | Рычага металлеческие диаметром 32 мм P3-Ц-X  | М   | 3,09  | 80,22  |       |   | 248 |    |    |    |    |    |
|   | стоимости ДС    |       | (МДС3 н 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 н 4 64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |     |       |        |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | цена поставщика | 236   | Рычага металлеческие диаметром 22 мм P3-Ц-X  | М   | -3,09 | 51,95  |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | согласования    | 236,1 | Рычага металлеческие диаметром 22 мм P3-Ц-X  | М   | -3,09 | 51,95  |       |   |     |    |    |    |    |    |
|   | стоимости ДС    |       | (МДС3 н 4 60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 н 4 64. Завокупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): |     |       |        |       |   |     |    |    |    |    |    |

| 1     | 2                                  | 3  | 4 | 5                         | 6     | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|--|---|---------------------------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 236.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М | 3,09<br>3*1,03            | 39,93 |   |   |   | 123   |    |    |    |    |    |
| 238   | цена поставщика                    | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М | -28,84<br>-0,28*103       | 16,6  |   |   |   | -479  |    |    |    |    |    |
| 238.1 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М | 28,84<br>0,28*103         | 6,63  |   |   |   | 191   |    |    |    |    |    |
| 244   | Цена поставщика                    | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                              | М | -1,236<br>-(1,2)*1,03     | 6,47  |   |   |   | -8    |    |    |    |    |    |
| 244.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                              | М | 1,236                     | 5,39  |   |   |   | 7     |    |    |    |    |    |
| 245   | Цена поставщика                    | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | М | -11,22<br>-(5+6)*1,02     | 40,38 |   |   |   | -453  |    |    |    |    |    |
| 245.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | М | 11,22                     | 34,29 |   |   |   | 385   |    |    |    |    |    |
| 246   | Цена поставщика                    | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | М | -87,72<br>-(6+62+18)*1,02 | 40,55 |   |   |   | -3557 |    |    |    |    |    |
| 246.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | М | 87,72<br>(6+62+18)*1,02   | 16,56 |   |   |   | 1453  |    |    |    |    |    |

|  |                                    |   |   |    |                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|--|------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2                                  | 3   | 4 | 5  | 6                                   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247  | Цена поставщика                    | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>M<br>-45,186<br>38,38<br>-26+4+14,3)1,02  | 4 | M  | -45,186<br>38,38<br>-26+4+14,3)1,02 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 247,1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>M<br>45,186<br>8,58<br>(26+4+14,3)1,02    | 4 | M  | 45,186<br>8,58<br>(26+4+14,3)1,02   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 249  | Цена поставщика                    | Коробка распределительная 01п 85x85x40 IP54<br>шт<br>-3<br>51,9                   | 4 | шт | -3<br>51,9                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 249,1  | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распределительная 01п 85x85x40 IP54<br>шт<br>3<br>40,31                   | 4 | шт | 3<br>40,31                          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета, (разница стоимости ТМЦ) |                                    |   |   |    |                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| -4961  |                                    |   |   |    |                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| Раздел 8. Узел учета, (разница стоимости ТМЦ)          |                                    |   |   |    |                                     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 253  | Цена поставщика                    | Ручава металлургические диаметр 32 мм P3-Ц-X<br>M<br>-52,53<br>91,85<br>-0,51*103 | 4 | M  | -52,53<br>91,85<br>-0,51*103        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 253,1  | Протокол согласования стоимости ДС | Ручава металлургические диаметр 32 мм P3-Ц-X<br>M<br>52,53<br>80,22<br>0,51*103   | 4 | M  | 52,53<br>80,22<br>0,51*103          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 255  | Цена поставщика                    | Ручава металлургические диаметр 22 мм P3-Ц-X<br>M<br>-25,75<br>51,95<br>-0,25*103 | 4 | M  | -25,75<br>51,95<br>-0,25*103        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 255,1  | Протокол согласования стоимости ДС | Ручава металлургические диаметр 22 мм P3-Ц-X<br>M<br>25,75<br>39,93<br>0,25*103   | 4 | M  | 25,75<br>39,93<br>0,25*103          |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 257  | Цена поставщика                    | Ручава металлургические диаметр 12 мм P3-Ц-X<br>M<br>-28,84<br>38,66<br>-0,28*103 | 4 | M  | -28,84<br>38,66<br>-0,28*103        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

| 1  | 2                                  | 3   | 4  | 5                         | 6      | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|---|----|---------------------------|--------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|
| 257.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | м  | 28,84<br>0,28*103         | 29,18  |   |   |   | 842    |    |    |    |    |    |
| 259  | Цена поставщика                    | Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                | шт | -1                        | 180,56 |   |   |   | -181   |    |    |    |    |    |
| 259.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                | шт | 1<br>0+1                  | 89,67  |   |   |   | 90     |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |                                    |   |    |                           |        |   |   |   |        |    |    |    |    |    |
| Раздел 9. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)          |                                    |   |    |                           |        |   |   |   | -1285  |    |    |    |    |    |
| 262  | Цена поставщика                    | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | м  | -25,5<br>-0,25*102        | 40,38  |   |   |   | -1030  |    |    |    |    |    |
| 262.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | м  | 25,5<br>0,25*102          | 34,29  |   |   |   | 874    |    |    |    |    |    |
| 265  | Цена поставщика                    | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м  | -333,54<br>-(21+306)*1,02 | 40,55  |   |   |   | -13525 |    |    |    |    |    |
| 265.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м  | 333,54<br>(21+306)*1,02   | 16,56  |   |   |   | 5523   |    |    |    |    |    |
| 266  | Цена поставщика                    | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | м  | -111,18<br>-(58+51)*1,02  | 38,38  |   |   |   | -4267  |    |    |    |    |    |
| 266.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | м  | 111,18<br>(58+51)*1,02    | 8,58   |   |   |   | 954    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |                                    |   |    |                           |        |   |   |   | -11471 |    |    |    |    |    |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12         | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|------------|----|----|----|
| ИТОГИ ПО АКТУ:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |            |    |    |    |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.            |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -17717 |            |    |    |    |
| <b>Итого по акту:</b>                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -4961  |            |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -1285  |            |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -11471 |            |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -17717 |            |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |            |    |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -17717 |            |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | -17717 |            |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        | -3 189,06  |    |    |    |
| НДС  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        | -20 906,06 |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |            |    |    |    |

**Принял:**

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

  
 Е.Н. Борисевич  
 Н.Н. Калинина  
 РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СБ МУП "КОС"  
 КОВАЛЕВА Г.Г.

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор

А.В. Белов

