

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жи. сй дом го адресу ул.Б.Хмельницкого, д.29
 Инвентарный №

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Ю.Б. Хмельницкого /р.29
И.И. Копылов

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	16.04.2018	01.11.2016	30.11.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 218. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 450 819 руб. без НДС в т.ч. по акту -4 344 руб. без НДС
 531 966,42 руб. с НДС в т.ч. по акту -5 125,92 руб. с НДС

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)					
				В том числе			В том числе								
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)															
153	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и Элоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Техника цены	шт	-1	5538,99					-5539					
153.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и Элоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Техника цены	шт	1	4676,25					4676					
160	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Техника цены	шт.	-4	61,63					-247					
160.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Техника цены	шт.	4	32,19					129					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Гранирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79			-64					
161.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34			59					
163	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Гранирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		-2	232,46			-65					
163.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57			403					
168	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Гранирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		-3,06	51,95			-161					
168.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		3,06	39,93			123					
170	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Гранирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		-30,386	16,6			-504					
170.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		30,386	6,63			201					
176	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		-1,236	6,47			-8					
176.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		1,236	5,39			7					
177	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заоперительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	М		-11,222	40,38			-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	И	11,22	34,29				385					
178	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	И	-68,34	40,55				-2771					
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	И	68,34	16,56				1132					
179	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	И	-30,906	38,38				-1186					
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	И	30,906	8,58				265					
181	Цена поставщика	Коробка расплаечная oil 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
198	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплаечная oil 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
185	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (СЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-15,45	51,95				-803					
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	15,45	39,93				617					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
187	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-15,3	40,38				-618					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЭК1.5 (ИДС35 п.4 60 Грандиорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4 64 Заемовые/иные складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ЗМ=2%), ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(исправочно) + текущие цены	М	15.3	34,29				525					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-4344				
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-4065				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-186				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
Итого										-4344				
В том числе:														
Материалы										-4344				
ВСЕГО по акту										-4344				
НДС											-781,92			
ВСЕГО по акту											-5 125,92			


Принял:

Директор МУП "КОС"  Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н. Калинина



Сдал: ООО "СеверСтрой"  А.В. Белов
Генеральный директор



Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП «КОС»

КОЗАДЕВА Г.Г. 