

| | |
|--|---|
| Инвестор - | Муниципальное образование «Город Норильск |
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" | Муниципальное образование «Город Норильск |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | Муниципальное образование «Город Норильск |
| Стройка - | Муниципальное образование «Город Норильск |
| Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Бегичева, д.26 кор.2 (подъезд №2) | Муниципальное образование «Город Норильск |
| "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Бегичева, д.26 кор.3 (подъезд №3) | Муниципальное образование «Город Норильск |
| Инвентарный № | Муниципальное образование «Город Норильск |
| ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск | Муниципальное образование «Город Норильск |

| | |
|----------------------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер |
| | дата |
| Вид операции | |

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 2 | 18.07.2018 | с 15.08.2017 по 31.08.2017 |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 АКТ

Смета № АУТВР - 594. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: 630 854 руб. без НДС в т.ч. по акту -20 344 руб. без НДС 744 407,72 руб. с НДС в т.ч. по акту -24 005,92 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Ед. изм. | Ксл. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | | |
|---|------------------------------------|---|------|-------------------------|---------|-------------|---------|-----------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----|----|----|
| | | | | В том числе | | В том числе | | Общая стоимость, руб. | | | | | | |
| | | | | Всего | Эк.Маш. | Всего | Эк.Маш. | Всего | Эк.Маш. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Цена поставщика | фланец медный Ду 54x2 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | -3 | 1119,00 | | | | | | | | | |
| 229.1 | Протокол согласования стоимости ДС | фланец медный Ду 54x2 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 3 | 1036,87 | | | | | 3111 | | | | |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | Цена поставщика | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блзжк ПИТЕНИЯ ЩМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | -1 | 5538,99 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|---|-----|----|---------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 249.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 256 | Цена поставщика | Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -3 | 61,63 | | | | -185 | | | | | |
| 256.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 3 | 32,19 | | | | 97 | | | | | |
| 259 | Цена поставщика | Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -1 | 63,79 | | | | -64 | | | | | |
| 259.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 69,34 | | | | 69 | | | | | |
| 260 | Цена поставщика | Сальники свертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -1 | 131,91 | | | | -132 | | | | | |
| 260.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 104,84 | | | | 105 | | | | | |
| 262 | Цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -2 | 232,46 | | | | -465 | | | | | |
| 262.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |

| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------|---|------|----|----|----|----|----|--|
| 268 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | -6,18 -6*1,03 | 91,85 | | | | | | | | |
| 268.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | 6,18 6*1,03 | 80,22 | | 496 | | | | | | |
| 270 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | -3,09 -3*1,03 | 51,95 | | -161 | | | | | | |
| 270.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | 3,09 3*1,03 | 39,93 | | 123 | | | | | | |
| 272 | цена поставщика | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | -39,14 -0,38*103 | 16,6 | | -650 | | | | | | |
| 272.1 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | 39,14 0,38*103 | 6,63 | | 259 | | | | | | |
| 278 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | -1,236 -(1,2)*1,03 | 6,47 | | -8 | | | | | | |
| 278.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | 7 | | | | | | |
| 279 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | -11,22 -(5*6)*1,02 | 40,38 | | -453 | | | | | | |
| 279.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | 11,22 (11)*1,02 | 34,29 | | 385 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|----|-------------------------------|--------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 280 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -120,36 -(12+88+19)*1,02 | 40,55 | | | | -4881 | | | | | |
| 280.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 120,36 (12+88+19)*1,02 | 16,56 | | | | 1993 | | | | | |
| 281 | Цена поставщика | Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -67,116 -(34+16+15,9)*1,02 | 38,38 | | | | -2576 | | | | | |
| 281.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 67,116 (34+16+15,9)*1,02 | 8,58 | | | | 576 | | | | | |
| 283 | Цена поставщика | Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ШТ | -6 | 51,9 | | | | -311 | | | | | |
| 283.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная олп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ШТ | 6 | 40,31 | | | | 242 | | | | | |
| 284 | Цена поставщика | Коробка распаечная олп 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ШТ | -1 | 180,56 | | | | -181 | | | | | |
| 284.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная олп 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | ШТ | 1 | 89,67 | | | | 90 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | Цена поставщика | Рукава металлические Диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспорные раскоды П3=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | -54,59 -0,53*103 | 91,85 | | | | -5014 | | | | | |
| 288.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические Диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспорные раскоды П3=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы П3=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 54,59 0,53*103 | 80,22 | | | | 4379 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|--|---|---------------------------|-------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|
| 290 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -10,3 -0,1*103 | 51,95 | | | | -535 | | | | | |
| 290.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 10,3 0,1*103 | 39,93 | | | | 411 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -10,2 -0,1*102 | 40,38 | | | | -412 | | | | | |
| 293.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 10,2 0,1*102 | 34,29 | | | | 350 | | | | | |
| 296 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -324,36 -(318)*1,02 | 40,55 | | | | -13153 | | | | | |
| 296.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 324,36 (318)*1,02 | 16,56 | | | | 5371 | | | | | |
| 297 | Цена поставщика | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -162,18 -(53+106)*1,02 | 38,38 | | | | -6224 | | | | | |
| 297.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 162,18 (53+106)*1,02 | 8,58 | | | | 1392 | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | | |
| -20344 | | | | | | | | | | | | | | |
| -246 | | | | | | | | | | | | | | |
| -6663 | | | | | | | | | | | | | | |
| -759 | | | | | | | | | | | | | | |
| -12676 | | | | | | | | | | | | | | |
| -20344 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Материалы | | | | | | | | | -20344 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | -20344 | | | | | |
| НАС | | | | | | | | | | -3 661,92 | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | -24 005,92 | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС"



Е. Н. Борисевич

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"

Т. С. Ильиных

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

[Handwritten signature]

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генераль-ый директор



А. В. Белов