

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жил эй дом по адресу ул. Ветеранов, д. 13 (подъезд № 2)  
 Инвентарный №  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральный, ул. Ветеранов, д. 13 подъезд*

Форма по ОКУД	Код
по СКПО	0322005
по СКПО	
по СКПО	
Вид деятельности по СКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
2	01.07.2016	31.07.2016

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР-173. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 567 171 руб. без НДС в т.ч. по акту - 7 372 руб. без НДС  
 669 261,78 руб. с НДС в т.ч. по акту - 8 698,96 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
					В том числе			В том числе							
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>															
159	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99										
159.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25										
166	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5	61,63										
166.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06% (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		63,73				-64					
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,24				59					
169	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; ЗТИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,43				-465					
169.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; ЗТИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
174	цена поставщика	Рукава металлеческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,35				-161					
174.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлеческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,33				123					
176	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-62,315	16,3				-1034					
176.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	62,315	6,63				413					
182	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236	6,47				-8					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	5,33				7					
183	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗИ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-11,222	40,33				-453					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183.1	Протокол согласования стоимости ДС	3 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
184	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-139,74 (-18+17+12)*1,02	40,5E				-5666					
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	139,74 (18+17+12)*1,02	16,56				2314					
185	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-63,036 (-13,3+4E,5+5)*1,02	38,38				-2419					
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	63,036 (13,3+4E,5+5)*1,02	8,58				541					
187	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	УТ	-5	51,9				-260					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	УТ	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-7093					
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
191	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-15,45 (-1E-3)*1,03	51,95				-803					
191.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм P3-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	15,45 (1E-3)*1,03	39,93				617					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-186					
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
193	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-15,3 (-5)*1,02	40,38				-618					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС3 п. 4.6; Трансформные расходы 13=6%; ОСГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС3 п. 4.6; Заведомительно-ошибочные расходы; Материалы 13=2% (ОСГ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	15.3 1571.02	34.29				525					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-7372				
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-7093				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-186				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-93				
Итого										-7372				
В том числе:														
Материалы										-7372				
ВСЕГО по акту НДС										-7372				
ВСЕГО по акту										-1 326,96				
ВСЕГО по акту										-8 698,96				

Принял:

И.о. Директора МУП "КОС"  И.В. Леготин

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор  А.В. Белов

А.В. Белов

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г. 

