

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Инвестор -   | Код                      |
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  | 0322005                  |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  |                          |
| Стройка -  |                          |
| Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Севастопольская, д.8/3, подъезд № 7" |                          |
| Инвентарный №  | Вид деятельности по ОКДП |
| ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск   | номер                    |
|  | дата                     |
|  | Вид операции             |

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Севастопольская, д.8/3, подъезд № 7"

Вид деятельности по ОКДП

Инвентарный №

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

номер

дата

Вид операции

*р-н Центральный*  
*ул. Севастопольская д. 8/3*  


|                 |                  |                            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
| 2               | 18.07.2018       | с 01.07.2017 по 31.07.2017 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 668. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 915 597 руб. без НДС в т.ч. по акту -13 289 руб. без НДС

1 080 404,46 руб. с НДС в т.ч. по акту -15 681,02 руб. с НДС

| № пп  | Обоснование                        | Ед. изм.   | Кол. | Стоимость единицы, руб. |         |                 | Общая стоимость, руб. |         |                 | Т/з мех. (на ед./ всего) |    |    |    |    |  |
|---|------------------------------------|--|------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------------------|----|----|----|----|--|
|   |                                    |  |      | В том числе             |         |                 | В том числе           |         |                 |                          |    |    |    |    |  |
|   |                                    |  |      | Всего                   | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | Всего                 | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. |                          |    |    |    |    |  |
| 1   | 2                                  | 3  | 4    | 5                       | 6       | 7               | 8                     | 9       | 10              | 11                       | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| <b>Раздел 4. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>   |                                    |  |      |                         |         |                 |                       |         |                 |                          |    |    |    |    |  |
| фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение мед-сталь)       |                                    |  |      |                         |         |                 |                       |         |                 |                          |    |    |    |    |  |
| 140   | Цена поставщика                    | Фланец медный Ду 54х2 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены   | ШТ   | -1                      | 1119,04 |                 |                       |         |                 |                          |    |    |    |    |  |
| 140.1   | Протокол согласования стоимости ДС | Фланец медный Ду 54х2 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены   | ШТ   | 1                       | 1036,87 |                 |                       |         |                 |                          |    |    |    |    |  |
| Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ) |                                    |  |      |                         |         |                 |                       |         |                 |                          |    |    |    |    |  |
| <b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>                      |                                    |  |      |                         |         |                 |                       |         |                 |                          |    |    |    |    |  |
| 216   | Цена поставщика                    | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МАДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | ШТ   | -1                      | 5538,99 |                 |                       |         |                 |                          |    |    |    |    |  |

| 1     | 2                                  | 3   | 4   | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|---|-----|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 216.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМПТ-3-0 IP54 с МОНТАЖНОЙ ПЛАТОЙ (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=6%; МАТ=65%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ПЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены | шт  |   | 4676,25 |   |   |   | 4676 |    |    |    |    |    |
| 223   | Цена поставщика                    | Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | шт. |   | 61,63   |   |   |   | -185 |    |    |    |    |    |
| 223.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | шт. | 3 | 32,19   |   |   |   | 97   |    |    |    |    |    |
| 226   | Цена поставщика                    | Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | шт. |   | 63,79   |   |   |   | -64  |    |    |    |    |    |
| 226.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | шт. | 1 | 59,34   |   |   |   | 59   |    |    |    |    |    |
| 227   | Цена поставщика                    | Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | шт. |   | 131,91  |   |   |   | -132 |    |    |    |    |    |
| 227.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | шт. | 1 | 104,84  |   |   |   | 105  |    |    |    |    |    |
| 229   | Цена поставщика                    | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены   | шт. |   | 232,46  |   |   |   | -465 |    |    |    |    |    |
| 229.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены  | шт. | 2 | 201,57  |   |   |   | 403  |    |    |    |    |    |

| 1     | 2                                  | 3   | 4 | 5                     | 6     | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 235   | цена поставщика                    | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены            | М | -3,09<br>-3*1,03      | 91,85 |   |   |   | -284 |    |    |    |    |    |
| 235.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены            | М | 3,09<br>3*1,03        | 80,22 |   |   |   | 248  |    |    |    |    |    |
| 237   | цена поставщика                    | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены            | М | -3,09<br>-3*1,03      | 51,95 |   |   |   | -161 |    |    |    |    |    |
| 237.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены            | М | 3,09<br>3*1,03        | 39,93 |   |   |   | 123  |    |    |    |    |    |
| 239   | цена поставщика                    | ПВХ Говоро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены              | М | -26,78<br>-0,26*103   | 16,6  |   |   |   | -445 |    |    |    |    |    |
| 239.1 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ Говоро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%<br>(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены              | М | 26,78<br>0,26*103     | 6,63  |   |   |   | 178  |    |    |    |    |    |
| 245   | Цена поставщика                    | Провод силовой ПВ 1X0,75<br>(ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх., ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх., ПЗ=2%; ЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М | -1,236<br>-(1,2)*1,03 | 6,47  |   |   |   | -8   |    |    |    |    |    |
| 245.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1X0,75<br>(ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх., ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх., ПЗ=2%; ЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М | 1,236<br>(1,2)*1,03   | 5,39  |   |   |   | 7    |    |    |    |    |    |
| 246   | Цена поставщика                    | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5<br>(ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх., ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх., ПЗ=2%; ЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | М | -11,22<br>-(11)*1,02  | 40,38 |   |   |   | -453 |    |    |    |    |    |
| 246.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5<br>(ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх., ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх., ПЗ=2%; ЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | М | 11,22<br>(11)*1,02    | 34,29 |   |   |   | 385  |    |    |    |    |    |



| 1  | 2                                  | 3  | 4  | 5                            | 6     | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|--|----|------------------------------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 247  | Цена поставщика                    | Кабель Витан пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены | М  | -83,64<br>(-6*58+18)*1,02    | 40,55 |   |   |   | -3392 |    |    |    |    |    |
| 247.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витан пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены | М  | 83,64<br>(6*58+18)*1,02      | 16,56 |   |   |   | 1385  |    |    |    |    |    |
| 248  | Цена поставщика                    | Кабель Витан пара УТР 2X24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены                  | М  | -43,146<br>(-2*44+14,3)*1,02 | 38,38 |   |   |   | -1656 |    |    |    |    |    |
| 248.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витан пара УТР 2X24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены                  | М  | 43,146<br>(2*44+14,3)*1,02   | 8,58  |   |   |   | 370   |    |    |    |    |    |
| 250  | Цена поставщика                    | Коробка распределительная олн 85X85X40 IP54<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены           | ШТ | -3                           | 51,9  |   |   |   | -156  |    |    |    |    |    |
| 250.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распределительная олн 85X85X40 IP54<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены           | ШТ | 3                            | 40,31 |   |   |   | 121   |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |                                    |  |    |                              |       |   |   |   |       |    |    |    |    |    |
| Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)          |                                    |  |    |                              |       |   |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 254  | Цена поставщика                    | Рукава металлопластиковые Диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены                       | М  | -21,115<br>-0,205*103        | 91,85 |   |   |   | -1939 |    |    |    |    |    |
| 254.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлопластиковые Диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены                       | М  | 21,115<br>0,205*103          | 80,22 |   |   |   | 1694  |    |    |    |    |    |
| 256  | Цена поставщика                    | Рукава металлопластиковые Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены                       | М  | -22,66<br>-0,22*103          | 51,95 |   |   |   | -1177 |    |    |    |    |    |
| 256.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлопластиковые Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06); ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заемовыпительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%);<br>ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн):<br>4 Текущие цены                       | М  | 22,66<br>0,22*103            | 39,93 |   |   |   | 905   |    |    |    |    |    |

| 1  | 2                                  | 3   | 4  | 5                           | 6      | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|---|----|-----------------------------|--------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 258  | цена поставщика                    | Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М  | -28,84<br>-0,28*103         | 38,66  |   |   |   | -1115 |    |    |    |    |    |
| 258.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М  | 28,84<br>38*1,03            | 29,18  |   |   |   | 842   |    |    |    |    |    |
| 260  | Цена поставщика                    | Коробка расплаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                      | ШТ | -1                          | 180,56 |   |   |   | -181  |    |    |    |    |    |
| 260.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка расплаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                      | ШТ | 1                           | 89,67  |   |   |   | 90    |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |                                    |   |    |                             |        |   |   |   |       |    |    |    |    |    |
| Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)          |                                    |   |    |                             |        |   |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 263  | Цена поставщика                    | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                                   | М  | -22,44<br>-0,22*102         | 40,38  |   |   |   | -906  |    |    |    |    |    |
| 263.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                                   | М  | 22,44<br>0,22*102           | 34,29  |   |   |   | 769   |    |    |    |    |    |
| 266  | Цена поставщика                    | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены        | М  | -211,14<br>-(26*1E1)*1,02   | 40,55  |   |   |   | -8562 |    |    |    |    |    |
| 266.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены        | М  | 211,14<br>(26*1E1)*1,02     | 16,56  |   |   |   | 3496  |    |    |    |    |    |
| 267  | Цена поставщика                    | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                         | М  | -78,54<br>-(52,5*24,5)*1,02 | 38,38  |   |   |   | -3014 |    |    |    |    |    |
| 267.1  | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены                         | М  | 78,54<br>(52,5*24,5)*1,02   | 8,58   |   |   |   | 674   |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) |                                    |   |    |                             |        |   |   |   |       |    |    |    |    |    |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГИ ПО АКТУ:   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Итого по акту:   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Система ТЗ, Тд. Узел учета ГВС. (разница стоимости ТМЦ) |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)                     |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| НДС  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту  |   |   |   |   |   |   |   |   |            |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -13289     |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -82        |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -4783      |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -881       |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -7543      |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -13289     |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -13289     |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -13289     |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 392,02  |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   | -15 681,02 |    |    |    |    |    |

**Принял:**

Директор МУП "КОС"

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Т.С. Ильных

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

*[Handwritten signature]*