

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск Р-н Центральныи. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. 50 лет Октября, д. 8
 Инвентарный № _____

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	16.04.2018	с _____ по _____
Дата	26.05.2015г.	31.07.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Смета № АУТВР -158. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 586 731 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ -6 259 руб. без НДС
 692 342,58 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ -7 385,62 руб. с НДС

Уч. обл. без оплаты
Р-н Центральныи
С/П

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн.з/л	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн.з/л		
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
177	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0-IP54 с монтажной платой (ИДС3 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); <i>4. Таблица цены</i>	шт	-1	5538,99					-5539		
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0-IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); <i>4. Таблица цены</i>	шт	1	4676,25					4676		
184	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОСЗП=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); <i>4. Таблица цены</i>	шт.	-5	61,63					-308		
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОСЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); <i>4. Таблица цены</i>	шт.	5	32,19					161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	-1	63,79				-64					
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	1	59,34				59					
187	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	-2	232,46				-465					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ.	2	201,57				403					
192	Цена поставщика	Ружавя металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-3,09	51,95				-161					
192.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ружавя металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09	39,93				123					
194	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-50,985	16,6				-846					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	50,985	6,63				338					
200	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-1,236	6,47				-8					
200.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
201	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					

201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1.5 МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		11.22	34.29				385					
202	1	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2Pя 24AWG cat 5E МДСЗ п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		-108.12	40.55				-4364					
202	1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2Pя 24AWG cat 5E МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		108.12	16.56				1790					
203	1	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2Х24WВ cat 5E МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		-51.816	38.38				-1989					
203	1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2Х24WВ cat 5E МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		51.816	8.58				445					
205	1	Цена поставщика	Коробка распределительная олп 85Х85Х40 ПРБ4 МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	ШТ		-5	51.9				-260					
205	1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распределительная олп 85Х85Х40 ПРБ4 МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	ШТ			40.31				202					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
209	1	Цена поставщика	Рукава металлические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х Транспорные расходы ПЗ=1.06% ОЗП=1.06% ЗИ=1.06% МАТ=1.06%; Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		-20.6	51.95				-1070					
209	1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1.06% ОЗП=1.06% ЗИ=1.06% МАТ=1.06%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М			39.93				823					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)																
211	1	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1.5 МДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% к расх. ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх. (ЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) + Текущие цены	М		-20.4	40.38				-824					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211 1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 (МДЭСЭ п. 4.66 Транспортировочные расходы 13=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДЭСЭ п. 4.64 Заводские складские расходы, Материалы 13=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ТЭ=2%; ТАМ=2%); Индекс к позиции (справочной) + Тр/указане цены	М	20.4 0 - 20.4	34.29				700					
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-124				
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-6259				
Итого по акту:										-5868				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-247				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-124				
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6259				
Итого										-6259				
В том числе										-6259				
Материалы										-6259				
ВСЕГО по акту										-1 126,62				
НДС										-7 385,62				
ВСЕГО по акту														

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:
 Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Каплинина



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

Сдал ООО "СеверСтрой"

Генеральный Директор



А.В. Белов