

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Бегичева, д.39А общ.27  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*г-н Централов, ул. Бегичева, д.39А общ. 27 Акт*

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	14.05.2018	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 333. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 647 372 руб. без НДС в т.ч. по акту -6 785 руб. без НДС  
 763 898,96 руб. с НДС в т.ч. по акту -8 006,30 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
					В том числе		В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Всего		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>															
181	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасные материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	шт	-1	5538,99										
181.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасные материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	шт	1	4676,25					4676					
188	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Запасные материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	шт.	-5	61,63					-308					
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Запасные материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); Текущие цены	шт.	5	32,19					161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,75				-64				
191.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
193	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
198	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95				-161					
198.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
200	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-48,925	16,3				-812					
200.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	48,925	6,63				324					
206	цена поставщика	Провод силового ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236	€ 47				-8					
206.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силового ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	€ 39				7					
207	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-11,22	40,38				-453					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1	207.1
208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1
209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1	209.1
211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1	211.1
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1	215.1
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217.1	Промокоп СОЛ АСОВЕ НИЯ СТОИМОСТЬ ДС	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1.5 ИДС35 п.4.60 Гарантийные расходы ПЗ=6%; ОСПГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Гарантийные-силовые расходы: Материалы ПЗ=2% (ОСПГ=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	56,08 0,54*102	34,29				1889					
Итого по разделу 7 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-335				
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прошлые записи по акту в ценах 2001г.										-6785				
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-5782				
Итого по разделу 6 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-668				
Итого по разделу 7 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-335				
Итого										-6785				
В том числе:														
Материалы										-6785				
ВСЕГО по акту										-6785				
НДС										-1 221,30				
ВСЕГО по акту										-8 006,30				

**Принял:**

И.о. Директора МУП "КОС"

И. В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н. Н. Калинина

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

*И. В. Леготин*



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А. В. Белов

