

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Севастьяловская, д.5
 Инвентарный №

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р.ч. Центральная
г. Северная р.5

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
2	30.04.2018	01.11.2016 30.11.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 281. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 565 568 руб. без НДС в т.ч. по акту -9 479 руб. без НДС
 667 370,24 руб. с НДС в т.ч. по акту -11 185,22 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМ-1)														
155	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блока питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5539,99					-5539				
155.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блока питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676				
162	Цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06% ОЗП=1,06% ЭМ=1,06% МАТ=1,06%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5	61,63					-308				
162.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06% ОЗП=1,06% ЭМ=1,06% МАТ=1,06%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-кладовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19					161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79				-64				
163.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	59,35				59				
165	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-2	232,46				-465				
165.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57				403				
170	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-3,09	51,95				-161				
170.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		3,09	39,93				123				
172	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-79,825	16,6				-1325				
172.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		79,825	6,63				529				
178	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-1,236	6,47				-8				
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1Х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		1,236	5,38				7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	11,22	34,3				385					
180	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-194,82	40,55				-7900					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	194,82	16,56				3226					
181	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-80,376	36,38				-3085					
181.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	80,376	8,57				689					
183	Цена поставщика	Коробка распаечная 01п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9				-260					
183.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная 01п 85х85х40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%), ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
187	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06), ЗМ=1.06, МАТ=1.06), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-20,6	51,95				-1070					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06), ЗМ=1.06, МАТ=1.06), ИДС35 п. 4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	20,6	39,93				823					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
189	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: 13=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАГ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заемодателем/основателем расходы: Материалы: 13=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; к расч.: ЗПМ=2%; МАГ=2%; к расч.: 13=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-20,4	40,38									
95	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы: 13=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАГ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заемодателем/основателем расходы: Материалы: 13=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; к расч.: ЗПМ=2%; МАГ=2%; к расч.: 13=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	20,4	34,3					700				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-9479				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-9108				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-247				
Итого										-124				
В том числе:										-9479				
Материалы										-9479				
ВСЕГО по акту НДС										-9479				
ВСЕГО по акту										-1706,22				
										-11185,22				
ИТОГИ ПО АКТУ:														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинин

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

05 ПО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

