

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д. 17 (подъезды № 10, 11)
 Инвентарный № _____ Вид деятельности по ОКДП
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск Договор подряда (контракт) номер КОС-126/15

р-н Центральном, пр. Мичковский, д. 17 АУ
 Вид операции _____ дата 26.05.2015г.

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
2	31.10.2018	15.08.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 357. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 329 549 руб. без НДС в т.ч. по акту -3 168 руб. без НДС
 388 867,82 руб. с НДС в т.ч. по акту -3 738,24 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Всего				
					Осн. З/л	Эк. Маш. З/лМех.		Осн. З/л	Эк. Маш. З/лМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
70	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 л. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 л. 4 64 Завокупительно-сволабые расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99				-5539					
70.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 л. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 л. 4 64 Завокупительно-сволабые расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
76	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 л. 4 64 Завокупительно-сволабые расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
76.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 л. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 л. 4 64 Завокупительно-сволабые расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 1111,02	34,29				385					
95	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-45,9 (9+30+6)1,02	40,55				-1861					
95.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	45,9 (9+30+6)1,02	16,56				760					
96	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-18,156 (5+10+2)1,02	38,38				-697					
96.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	18,156 (5+10+2)1,02	8,58				156					
98	Цена поставщика	Коробка расплавленная ол 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-2	51,9				-104					
98.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплавленная ол 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	2	40,31				81					
Итого по разделу 3 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
102	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-12,36 (12)1,03	51,95				-642					
102.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	12,36 (12)1,03	39,93				494					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
104	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Заполнительно-соловое расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-12,24 (12)1,02	40,38				-494					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) 1) Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	шт.	-2	61,63				-123					
79.1	протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 IP54) МДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	шт.	2	32,19				64					
80	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
80.1	протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) МДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
85	цена поставщика	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	М	-3,09	51,95				-161					
85.1	протокол согласования стоимости ДС	Ручава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	М	3,09	39,93				123					
87	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	М	-18,54	16,6				-308					
87.1	протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	М	18,54	6,63				123					
93	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 МДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	М	-1,236	6,47				-8					
93.1	протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 МДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
94	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 МДС35 п. 4.60 Транспорные раскаты ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Защитильно-оградные раскаты Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4) Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1 5 (ИДС) п. 4 60 Транспорные расходы 13=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС п. 4 вт. Заполнительные расходы Материалы 13=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2% МАТ=2% к рас. : ЗМ=2% МАТ=2% к рас. : 13=2% ЗМ=2%) ИИ-ДЕНС к ПОЗИЦИИ (сравочно) 4 Текущие цены	М	12,24 (12) * 102	34,29				420					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по акту:														
Итого по разделу 3 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Handwritten signature of the auditor.

Handwritten signature of the director.