

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Минстоквартирный жилой дом по адресу ул. Тагнахская, д. 8, (подъезды №2,3)
 Инвентарный № ОдПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	16.04.2018	с по
	01.07.2017	31.07.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -228. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 441 861 руб. без НДС в т.ч. по акту -13 046 руб. без НДС
 521 395,98 руб. с НДС в т.ч. по акту -15 394,28 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТИ/Ц)															
195	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блксы питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасовительно-оплавающие расходы. Материалы Г=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; Р.раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99										
195.1	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блксы питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Запасовительно-оплавающие расходы. Материалы Г=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; Р.раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25						4676				
202	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=1,06%; ОЗП=1,06%; ЗМ=1,06%; МАТ=1,06%); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	61,63										
202.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=1,06%; ОЗП=1,06%; ЗМ=1,06%; МАТ=1,06%); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19						64				
205	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=1,06%; ОЗП=1,06%; ЗМ=1,06%; МАТ=1,06%); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79										
205.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ЛЗ=1,06%; ОЗП=1,06%; ЗМ=1,06%; МАТ=1,06%); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34						59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-42 (Р54)) (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	-1	131,91				-132					
206.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-42 (Р54)) (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105					
208	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 Р6 А (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%); 3М=2%; 3ТМ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
208.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 Р6 А (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%); 3М=2%; 3ТМ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
214	Цена поставщика	Рукава металлпческие диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	-6,18	91,85				-568					
214.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлпческие диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	6,18	80,22				496					
216	Цена поставщика	Рукава металлпческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95				-161					
216.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлпческие диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
218	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	-27,255	16,6				-453					
218.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=1,06 (О3Г=1,06; 3М=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	27,255	6,63				181					
224	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3Г=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	-1,236	6,47				-8					
224.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3Г=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	1,236	5,39				7					
225	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЭК1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3Г=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	-11,22	40,38				-453					
225.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЭК1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортыне раскоды П3=6% (О3Г=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкоде раскоды; Материалы П3=2% (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	11,22	34,29				385					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-98,94 -(8+77+12)*1,02	40,55				-4012					
226.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	98,94 (8+77+12)*1,02	16,56				1638					
227	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-54,366 -(26,5+16+10,8)*1,02	38,38				-2087					
227.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	54,366 (26,5+16+10,8)*1,02	8,58				466					
229	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
229.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
230	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ	-1	180,56				-181					
230.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	ШТ	1 0 + 1	89,67				90					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-5600					

Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)

234	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-43,26 -0,42*103	91,85				-3973					
234.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	43,26 0,42*103	80,22				3470					
236	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-15,45 -0,15*103	51,95				-803					
236.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	15,45 0,15*103	39,93				617					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-689					

Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)

238	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заоплачиваемые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	-15,3 -0,15*102	40,38				-618					
-----	-----------------	--	---	--------------------	-------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	15.3 0.151С	34.29				525					
241	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-171.33 -16897.С2	40.55				-6949					
241	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	171.33 (16897.С2	16.56				2838					
242	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-85.63 -78-561.12	38.38				-3288					
242	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4 60 Транспортивные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	85.63 (78-561.12	8.58				735					
Итого по разделу у 8 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6757				
Итого прямые затраты по акту в ценах 20011										-13046				
Итого по акту:														
Итого по разделу у 6 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-5600				
Итого по разделу у 7 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-689				
Итого по разделу у 8 Увел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6757				
Итого										-13046				
В том числе:														
Материалы										-13046				
ВСЕГО по акту										-2 348.28				
НДС										-13046				
ВСЕГО по акту										-15 394.28				

ИТОГО ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисович

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинин

Расценки проверены:
СВ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СВ ДТО МУД «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

Сделал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов

