

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск Р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Енисейская, д. 18 (подвезд № 1)

Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*Р-н Сибирский, ул. Енисейская, д. 18*  
*ООО*

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	КОС-126/15	
Номер	26.05.2015г.	
Дата		
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с _____ по _____
	15.08.2017	31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ  
 Смета № АУТВР - 735. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 980 927 руб. без НДС в т.ч. по акту -10 376 руб. без НДС  
 1 157 493,86 руб. с НДС в т.ч. по акту -12 243,68 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	Осн.з/п	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн.з/п			Эк.Маш.
<b>Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>													
156	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	-1	5538,99							-5539	
156.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой <small>МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАГ=6%)                      МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАГ=2%)                      МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАГ=2%)                      ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):                      4 Текущие цены</small>	шт	1	4676,25							4676	
163	Цена поставщика	Сальники вертвальные (РГ-25 IP54)	шт.	-2	61,63							-123	
163.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники вертвальные (РГ-25 IP54) <small>МДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАГ=1,06)                      МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАГ=2%)                      ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):                      4 Текущие цены</small>	шт.	2	32,19							64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
166.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
167	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	131,91				-132					
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105					
169	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
169.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
175	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -3*1,03	91,85				-284					
175.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	80,22				248					
177	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -3*1,03	51,95				-161					
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-14.42 -0.14*103	16.6				-239					
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	14.42 0.14*103	6.63				96					
185	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1.236 -(1.2)*1.03	6.47				-8					
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0.75 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1.236 (1.2)*1.03	5.39				7					
186	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1.122 -(1.1)*1.02	40.38				-453					
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1.5 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1.122 (1.1)*1.02	34.29				385					
187	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-60.18 -(44+40+19)*1.02	40.55				-2440					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	60.18 (44+40+19)*1.02	16.56				997					
188	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-31.416 -(14+4+12.9)*1.02	38.38				-1206					
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	31.416 (14+4+12.9)*1.02	8.58				270					
190	Цена поставщика	Коробка распаечная 01п 85x85x40 P54 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	-2	51.9				-104					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная ОП 85x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	2	40,31				81					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
<b>Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
194	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-22,66 -0,22*103	91,85				-2081					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	22,66 0,22*103	80,22				1818					
196	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-41,2 -0,4*103	51,95				-2140					
196.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	41,2 0,4*103	39,93				1645					
198	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-28,84 -0,28*103	38,66				-1115					
198.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	28,84 28*1,03	29,18				842					
200	Цена поставщика	Коробка распаечная ОП 125x125x70 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-1	180,56				-181					
200.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная ОП 125x125x70 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	1	89,67				90					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
<b>Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (ИДС3 п. 4 60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к рас.; Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно) 4 Текущие цены	М	-40,8 -0,4*102	40,38				-1648					
203	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (ИДС3 п. 4 60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к рас.; Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно) 4 Текущие цены	М	40,8 0,4*102	34,29			1399						
206	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24ДВГ cat 5Е (ИДС3 п. 4 60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к рас.; Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно) 4 Текущие цены	М	-155,04 -(20+132)*1,02	40,55			-6287						
206	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24ДВГ cat 5Е (ИДС3 п. 4 60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к рас.; Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно) 4 Текущие цены	М	155,04 (20+132)*1,02	16,56			2567						
207	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2Х24ДВГ cat 5Е (ИДС3 п. 4 60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к рас.; Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно) 4 Текущие цены	М	-53,04 -(30+23)*1,02	38,38			-2036						
207	1 Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2Х24ДВГ cat 5Е (ИДС3 п. 4 60 Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПИ=2%, МАТ=2% к рас.; Т3=2%, Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно) 4 Текущие цены	М	53,04 (30+23)*1,02	8,58			455						
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>								<b>-5550</b>						
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г</b>								<b>-10376</b>						
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)								-3704						
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)								-1122						
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)								-5550						
Итого								-10376						
В том числе:														
Материалы								-10376						
ВСЕГО по акту								-10376						
НДС								-1 867,68						
ВСЕГО по акту								-12 243,68						

ИТОГИ ПО АКТУ:

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинин

Расценки проверены:

06 ПТО

СБ МУП "КОС"

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

КОВАЛЕВА Г.Г.

Страница 5