



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
166.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
168	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
168.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
173	цена поставщика	Рукава металлнческие диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -0,03*103	51,95				-161					
173.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлнческие диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
175	цена поставщика	ПВХ Гобр-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-50,985 -0,495*103	16,6				-846					
175.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гобр-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	50,985 0,495*103	6,63				338					
181	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
181.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	5,39				7					
182	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-11,22 -11*1,02	40,38				-453					

182.1	Протокол согласования стоимости ДС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Кабель СИПОВОЙ ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		М	11,22 111,02	34,29				385					
183	Цена поставщика	Кабель Витан пара экранированная ГТР 2РН 24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-113,22 -118+8+12)+1,02	40,55				-4591					
183.1	Протокол согласования стоимости ДС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Кабель Витан пара экранированная ГТР 2РН 24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		М	113,22 (18+8+12)+1,02	16,56				1875					
184	Цена поставщика	Кабель Витан пара УТР 2х24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-52,836 -(14,3+32,5+5)+1,02	38,38				-2028					
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Кабель Витан пара УТР 2х24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		М	52,836 (14,3+32,5+5)+1,02	8,58				453					
186	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85х85х40 P54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9				-260					
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Коробка распаячная олп 85х85х40 P54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		ШТ	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
190	Цена поставщика	Ручава металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗПГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-30,9 -0,3+103	51,95				-1605					
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ручава металлургические диаметр 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗПГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		М	30,9 0,3+103	39,93				1234					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
192	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-30,6 -0,3+102	40,38				-1236					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4-60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4-64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	30,6 0.3*102	34,29				1049					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
<b>НДС</b>														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
-1 187,82														
-7 786,82														

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

**Принял:**


Директор МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

*(Handwritten signature)*

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Калинина