


Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Комсомольская, д.7а (подъезд №1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральные, ул. Комсомольская, д.7а*  


Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКТО		
по ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
Номер	КОС-126/15	
Дата	26.05.2015г.	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с 01.08.2017 по 15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 654. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 528 628 руб. без НДС в т.ч. по акту - 7 241 руб. без НДС  
 623 781,04 руб. с НДС в т.ч. по акту - 8 544,38 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/п			Эк. Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
93	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54Х2	шт	-1	1119,04				-1119					
		(МДС35 п.4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
93.1	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54Х2	шт	1	1036,87				1037					
		(МДС35 п.4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
Итого по разделу 2. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-82					

Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/п			Эк. Маш.	З/лМех.
161	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 Р54 с монтажной платой	шт	-1	5538,99				-5539					
		(МДС35 п.4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
161.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 Р54 с монтажной платой	шт	1	4676,25				4676					
		(МДС35 п.4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-5	61,63				-308					
168.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19				161					
169	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
169.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
171	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
176	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-3,09 -0,03*103	51,95				-161					
176.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
178	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	-60,77 -0,59*103	16,6				-1009					
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	60,77 0,59*103	6,63				403					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
185	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-11,22 -1*1,02	40,38				-453					
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29				385					
186	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-136,68 (-18+104+12)*1,02	40,55				-5542					
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	136,68 (18+104+12)*1,02	16,56				2263					
187	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2X24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-62,526 (-14,3+42+9)*1,02	38,38				-2400					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2X24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	62,526 (14,3+42+9)*1,02	8,58				536					
189	Цена поставщика	Коробка раскладная о/п 85x85x40 P54 (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-5	51,9				-260					
189.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка раскладная о/п 85x85x40 P54 (МДС35 п. 4.60 Гранполярные раскоды ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскоды; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	5	40,31				202					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-6991					
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-9,27 -0,09*103	51,95				-482					
193.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	9,27 0,09*103	39,93				370					
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
195	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-9,18 -0,09*102	40,38				-371					
195.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	9,18 0,09*102	34,29				315					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 2 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
-1 303,38														
-8 544,38														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

Н.Н.Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



*(Handwritten signature)*

А.В. Белов