

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 583 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д. 11 (подъезды № 5, 6, 7, 8)
 Инвентарный № _____

*ОДПУ № АУТВР в МКД МО г. Норильск
 Р-и Центральный, пр. Ленинский, д. 11*

МРО

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	31.10.2018	с _____ по _____
Вид операции	Дата	Код
Вид деятельности по ОКДП	КОС-126/15	0322005
Вид операции	26.05.2015г.	

Смета № АУТВР - 338. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

580 386 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ -6 698 руб. без НДС
 684 855,48 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ -7 903,64 руб. с НДС


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн 3/п	Эк. Маш.	3/п/Мех.	Всего	Осн 3/п		
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)												
177	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛТ-3-0 IP54 с монтажной платой <i>МДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	-1	5538,99					-5539		
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛТ-3-0 IP54 с монтажной платой <i>МДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=6%; ОСЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	4676,25					4676		
184	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <i>МДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=1.06; ОСЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт.	-4	61,63					-247		
184.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) <i>МДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды: ПЗ=1.06; ОСЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские раскды: Материалы ПЗ=2%; ОСЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт.	4	32,19					129		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-1	63,79				-64					
185.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
187	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
187.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
192	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-3,09	51,95				-161					
192.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123					
194	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-53,045	16,6				-881					
194.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	53,045	6,63				352					
200	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-1,236	6,47				-8					
200.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	1,236 (г.2)1,03	5,39				7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	Цена поставщика	Кабель СИПОВОЙ ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22	40,38				-453					
201.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель СИПОВОЙ ВВГнг 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				365					
202	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTPR 2PR 24ДВГ cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-121,38	40,55				-4922					
202.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTPR 2PR 24ДВГ cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	121,38	16,56				2010					
203	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTPR 2х24ДВГ cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-53,346	38,38				-2047					
203.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTPR 2х24ДВГ cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	53,346	8,58				458					
205	Цена поставщика	Коробка распаечная опл 85х85х40 P54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	-4	51,9				-208					
205.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная опл 85х85х40 P54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., Т3=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	4	40,31				161					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
209	Цена поставщика	Ручава металлургические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-25,75	51,95				-1338					
209.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ручава металлургические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы П3=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,75	39,93				1028					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
-310														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	-25.5	40.38				-1030					
211.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	М	25.5	34.29				874					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-6698					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									-6232					
Итого по акту:									-310					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-156					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-6698					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)									-6698					
Итого									-6698					
В том числе:									-6698					
Материалы									-6698					
ВСЕГО по акту									-1 205.64					
НДС									-7 903.64					
ВСЕГО по акту									-7 903.64					

Сдал: ООО "СеверСтрой"



А.В. Белов

Генеральный директор



Е.Н. Борисевич

Н.Н. Калинина

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"