

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дог" по адресу ул.Рудная, д.23 кор.2 (подъезды № 3,4)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Стаханов, ул. Рудная, д. 23 к. 2 подъезд*

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер  
 дата

КОС-126/15  
 26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	14.05.2018	01.07.2017	31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 529. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда с/бподряда):  
 632 094 руб. без НДС в т.ч. по акту -18 614 руб. без НДС  
 745 870,92 руб. с НДС в т.ч. по акту -21 964,52 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/п/Мех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/п/Мех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
125	Цена поставки	Фланец медный Ду 54x2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	1119,04				-1119					
125.1	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54x2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗГ=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1036,87				1037					
<b>Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)</b>														
152	Цена поставки	Шафр под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗГ=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99				-5539					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3.0 ПР54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	4676,25			4676					
159	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-6	61,63			-370					
159.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		6	32,19			193					
160	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-1	63,79			-64					
160.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	59,34			59					
162	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		-2	232,46			-465					
162.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		2	201,57			403					
167	Цена поставщика	Ружава металлургические диаметр 32 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		-€ 1,18	91,85			-568					
167.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлургические диаметр 32 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06; ЗИ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.64. Заопыительно-сладские расходы; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		€ 1,18	80,22			496					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-3,09 -0,03*103	51,95				-161					
169.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 0,03*103	39,93				123					
171	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-39,14 -0,38*103	16,6				-650					
171.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	39,14 0,38*103	6,63				259					
177	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-1,236 -1,2*1,03	6,47				-8					
177.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
178	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-11,22 -11*1,02	40,38				-453					
178.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
179	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	-120,36 -(12*88+8)*1,02	40,55				-4881					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	120,36 (12+88+19)/1,02	16,56				1993					
180	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-67,116 -34+15+15,8/1,02	38,38				-2576					
180.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	67,116 (34+15+15,8)/1,02	8,58				576					
182	Цена поставщика	Коробка распаячная ол 85x85x40 P54 (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-6	51,9				-311					
182.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ол 85x85x40 P54 (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; Т3=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	6	40,31				242					
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
186	Цена поставщика	Ружава металлческие диаметрм 32 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-46,35 -0,45*103	91,85				-4257					
186.1	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлческие диаметрм 32 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	46,35 0,45*103	80,22				3718					
188	Цена поставщика	Ружава металлческие диаметрм 22 мм P3-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Грантопорные расходи П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.61 Заполнительно-оградные расходи; Материалы П3=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к рас.; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-30,9 -0,3*103	51,95				-1605					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	30,9 0,3*103	39,93				1234					
190	Цена поставщика	Коробка расплаечная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	-1	180,56				-181					
190.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расплаечная о/п 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	ШТ	1 0 + 1	89,67				90					
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
192	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зк1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-30,6 -0,3*102	40,38				-1236					
192.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Зк1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	30,6 0,3*102	34,29				1049					
195	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-275,4 -4270*1,02	40,55				-11167					
195.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	275,4 (270)*1,02	16,56				4561					
196	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	-137,7 -445+90*1,02	38,38				-5285					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витан пара УТР 2x24AWG с/в 5Е (ИДС35 п. 4, 60 Транспортыне расходы ПЗ=5%, ОЗПТ=6%, ЗМ=5%, МАТ=6%); ИДС39 п. 4, вкл. Заполнительно-соединение расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас.; ПЗ=2%, ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 4 Теоретиче цены	М	137,7 (45+90) 1,02	8,58				1181					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-10897				
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-18614				
Итого по акту:														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. (разница стоимости ТМЦ)										-82				
Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6334				
Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-1001				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-10897				
Итого										-18614				
В том числе:														
Материалы										-18614				
ВСЕГО по акту										-3 350,52				
НДС										-21 964,52				
ВСЕГО по акту														

Принял:


И.о. Директора МУП "КОС"

И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"




Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

