

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

469

Объект - МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.49 корп.1
 Инвентарный №
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, ул. Талнахская д. 49 к. 1 корпус 1

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

КОС-126/15
 26.05.2015г.

| | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Отчетный период | |
| | с | по |
| 2 | 01.11.2016 | 30.11.2016 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 216. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 486 957 руб. без НДС в т.ч. по акту - 5 872 руб. без НДС
 574 609,26 руб. с НДС в т.ч. по акту - 6 928,96 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з мех. (на ед./ всего) | | | |
|--|------------------------------------|---|----------|------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|------------------|----|----|
| | | | | | В том числе | | В том числе | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | | | | | |
| | | | | | Всего | Осн. З/п | Эк. Маш. З/пМех. | Всего | | Осн. З/п | | Эк. Маш. З/пМех. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Цена поставщика | Щаф под вычислитель количества теплоты и блоги планов ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | -1 | 5538,93 | | | | -5539 | | | | | |
| 158.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Щаф под вычислитель количества теплоты и блоги планов ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,23 | | | | 4676 | | | | | |
| 165 | цена поставщика | Сапьянки ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -4 | 51,63 | | | | -247 | | | | | |
| 165.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сапьянки ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоупительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 4 | 32,19 | | | | 129 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|---|-----|--------|--------|-------|---|---|------|-----|----|----|----|----|
| 166 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 (Р54)) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | | -1 | 63,79 | | | | -64 | | | | |
| 166.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РГ-29 (Р54)) МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 168 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗТИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -2 | 232,46 | | | | -465 | | | | | |
| 168.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗТИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |
| 173 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -3,09 | 51,95 | | | | -161 | | | | | |
| 173.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ МДС35 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |
| 175 | цена поставщика | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -46,35 | 16,6 | | | | -769 | | | | | |
| 175.1 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 46,35 | 6,63 | | | | 307 | | | | | |
| 181 | цена поставщика | Провод силовой ПВ 1X0,75 МДС35 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗТИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -1,236 | 6,47 | | | | -8 | | | | | |
| 181.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1X0,75 МДС35 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗТИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|---|----|---------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 182 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -11,22 | 40,38 | | | | -453 | | | | | |
| 182.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 11,22 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| 183 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -109,65 | 40,55 | | | | -4446 | | | | | |
| 183.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 109,65 | 16,56 | | | | 1816 | | | | | |
| 184 | Цена поставщика | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -46,716 | 38,38 | | | | -1793 | | | | | |
| 184.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 46,716 | 8,58 | | | | 401 | | | | | |
| 186 | Цена поставщика | Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | ШТ | -4 | 51,9 | | | | -208 | | | | | |
| 186.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | ШТ | 4 | 40,31 | | | | 161 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| -5686 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | цена поставщика | Ружава металлческие диаметром 22 мм P3-Ц-X (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | -10,3 | 51,95 | | | | -535 | | | | | |
| 190.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Ружава металлческие диаметром 22 мм P3-Ц-X (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | M | 10,3 | 39,93 | | | | 411 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| -124 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------------------------|--|---|---|-------|-------|---|---|----|-------|----|----|----|----|
| Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <small>(ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заемопыльные-сваловые расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗИ=2%); ИИДЭС к ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</small> | М | | -10,2 | 40,38 | | | | -4,12 | | | | |
| 192.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <small>(ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заемопыльные-сваловые расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗИ=2%); ИИДЭС к ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены</small> | М | | 10,2 | 34,29 | | | | 350 | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |

Принял:

И.о. Директора МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г.



В. Леготин

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов